

INVESTORINFO MARS 2021

VPS-REGISTRERING

Kvidul AS ble registrert i Euronext VPS 15.03.2021.

PROSJEKTSTATUS

- Norconsult har sluttført forprosjekteringen som inkluderer funksjonsspesifisering, skissegrunnlag av areal og bygninger. Norconsult bistår også selskapet i utferdigelse av kontraktgrunnlag som skal benyttes mot leverandører.
- Flytskjema for Kvidul «GRØNN VERDIKJEDE» er videreutviklet.
- Multiconsult er i prosess med å gjennomføre seismiske undersøkelser innenfor utfyllingsområdet på sør og østre side av Brennholmen. Resultatet av dette arbeidet vil avgjøre eventuelt behov for ytterligere geotekniske undersøkelser før detaljprosjekteringen ifm mudring, sjetébygging og fylling i sjø iverksettes.
- I samarbeid med Norconsult har Akvaplan-Niva ferdigstilt rapporter fra utført strømmålinger og miljøundersøkelser ved nytt utslippspunkt for avløpsvannet.
- Med basis i funksjonsspesifiseringene vil selskapet nå gå i dialog med utvalgte leverandører for å bli enige om leveransegrunnlaget – basis for mere detaljert prissetting.
- Prosesser styres så langt fra kontoret i Trondheim.

KONSESJONSBEHANDLINGEN

- Underliggende dokumentasjon ift strømmålinger, C-undersøkelse og utslipp er overlevert Trøndelag Fylkeskommune
- Tidsfrister for behandlingen av akvakultursøkneder er regulert i en egen forskrift: FOR-2010-05-18-708 der normal saksbehandlingstid er satt til 18 uker.

TILLATELSER ØVRIGE

- Norconsult er engasjert til å søke Statsforvalteren i Trøndelag om tillatelser ifm mudring, sjetébygging og fylling i sjø.

ORGANISASJON

Selskapet er nå i prosess med å ansette personell til konsernstab i Trondheim og prosjektmiljø i Åfjord.

FREMDRIFT

Vi er noe forsinket pga COVID-19 situasjonen. Antar prosjektstart tidligst 3. kvartal.